APLIKASI VALUE ENGINEERING PADA PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG ( Studi Kasus Hotel Grand Banjarmasin ) by bertolini, vicky
 53 
APLIKASI VALUE ENGINEERING PADA 
PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG 









Program Magister Jurusan Teknik Sipil Universitas Brawijaya 
2
Dosen Jurusan Teknik Sipil Universitas Brawijaya 
Jl. MT. Haryono 167, Malang 65145, Jawa Timur, Indonesia 




Pada saat ini Indonesia  mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan sehingga 
pembangunan di segala bidang berjalan dengan segala dinamika tersendiri. Tingkat pertumbuhan ekonomi 
yang cukup tinggi memerlukan sarana dan prasarana untuk mengakomodasi berlangsungnya usaha usaha 
tersebut. Permintaan yang cukup tinggi maka akan timbul masalah masalah pula dalam bidang konstruksi 
yaitu masalah ketersediaan tenaga kerja, ketersediaan tenggat waktu penyelesaian proyek, ketersediaan bahan 
akan konstruksi tersebut, ketersediaan akan energi yang dibutuhkan untuk merealisasikan proyek tersebut dan 
ketersediaan akan ruang kerja dalam proyek tersebut.Tantangan kedepan dalam dunia usaha adalah di 
wajibkan setiap produk atau pelayanan jasa dapat mencapai standar yang baik dengan dicapai melalui 
pemenuhan waktu yang cepat dan biaya yang rendah. Karena dasar tersebut maka studi dengan mengunakan 
value engineering (VE) atau yang sering disebut rekayasa nilai adalah solusi yang baik karena dalam 
rekayasa nilai bertujuan sebagai upaya pemecahan masalah secara terstruktur dan kreatif. Pembangunan 
gedung berlantai 4 yang akan digunakan sebagai hotel dengan luas bangunan mencapai 2840m2 dengan 
beberapa fungsi tambahan seperti ruang rapat, ruang serba guna dan restoran yang terintergrasi dalam 1 
bangunan maka memerlukan perencanaan yang matang agar setiap fungsi yang disyaratkan dapat terpenuhi. 
Rencana Angaran Biaya sebesar Rp. 16.005.296.755,00 untuk pembangunan gedung pada tahap perencanaan 
akan dilakukan studi peningkatan nilai dengan Value Engineering Method. Tahap yang dilakukan pada studi 
VE seperti  tahap pra studi, tahap informasi, tahap analisis fungsi, tahap kreatif, tahap evaluasi, tahap 
pengembangan, tahap presentasi, tahap implementasi maka diperoleh bahwa faktor paling tinggi yang dapat 
dilakukan efisiensi adalah pekerjaan mekanikal dan elektrikal serta pekerjaan aristektur. Pekerjaan M/E 
melalui studi VE didapat penghematan sebesar 10,8% dari total nilai pekerjaan tersebut pada nilai 
pembangunan bangunan tersebut dengan asumsi 10 tahun pemakaian.  
 
Kata kunci: Value Engineering, rekayasa nilai, efisiensi 
 
PENDAHULUAN 
Pada saat ini Indonesia  mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan sehingga 
pembangunan di segala bidang berjalan dengan segala dinamika tersendiri. Pemerintah Indonesia 
memperkirakan bahwa tahun 2015 akan tumbuh sebesar 5,6-5,8% pertumbuhan ekonomi 
Indonesia. Dari data diatas maka disadari atau tidak disadari bahwa dengan adanya pertumbuhan 
yang cukup tinggi maka timbul juga beberapa efek. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi 
memerlukan juga sarana dan prasarana untuk mengakomodasi berlangsungnya usaha usaha 
tersebut, oleh sebab itu maka permintaan akan tempat tinggal, tempat usaha, tempat rekreasi, 
tempat berproduksi, tempat penyimpanan dan sebagainya menyebabkan permintaan akan usaha 
konstruksi sangat tinggi. 
Tantangan kedepan dalam dunia usaha adalah di wajibkan setiap produk atau pelayanan jasa 
dapat mencapai standar yang baik dengan dicapai melalui pemenuhan waktu yang cepat dan biaya 
yang rendah. Karena dasar tersebut maka value engineering (VE) atau yang sering disebut rekayasa 
nilai adalah solusi yang baik karena dalam rekayasa nilai sebagai upaya yang pemecahan masalah 
secara terstruktur dan kreatif. 
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Pada awal penerapan VE banyak dilakukan di negara amerika serikat dan banyak digunakan 
di sektor manufaktur selama 4 dekade. Sekitar tahun 1980 mulai diterapkan dalam bidang 
konstruksi oleh US Navy and the Army Corps of Engineer [1]. 
Di Indonesia penerapan VE sekitar tahun 1986 yaitu pada project jalan cawang fly over pada 
saat peninjauan kembali desain dari sebagian proyek tersebut disaat masa konstruksi. Menurut [2], 
pada proyek tersebut diterapkan VE sebagai salah satu upaya untuk optimalisasi dan menghasilkan 
penghematan yang cukup signifikan tanpa mengurangi fungsi dasarnya.   
Penerapan rekayasa nilai ini diharapkan menjadi bagian dari proses pembangunan kegiatan 
ekonomi yang bertujuan dan berorientasi kepada pelanggan dan menjadi sebuah bagian dari proyek 
bukan sebagai pilihan [3]. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan konsep perencanaan yang efisien dengan 
menerapkan VE dalam proses perencanaan awal maka diharapkan dapat diketahui komponen 
komponen yang dapat menghasilkan proyek yang optimal. 
Menurut [4] dalam jurnal yang berjudul enhancing Value for money of mega infrastructure 
project development using value engineering method menyebutkan bahwa dalam pembangunan 
infrastuktur yang berskala besar di Indonesia dalam meningkatkan nilai dari proyek tersebut 
mengunakan metode VE sehingga didapat nilai yang maksimum. 
Latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas maka penelitian ini 
dirumuskan sebagai berikut : 
1. Faktor faktor  apa saja yang dapat diefisiensikan dalam sebuah proses VE ? 
2. Item alternatif apa saja yang dipilih sehingga diperoleh pengunaan secara optimal? 
3. Apakah penerapan VE dapat meningkatkan efisiensi dalam pembangunan sebuah gedung? 
Tujuan penelitian ini adalah dapat menjawab pertanyaan pada rumusan masalah yaitu : 
1. Mengetahui faktor yang dapat berperan secara signifikan dalam langkah mewujudkan efisensi. 
2. Mengetahui besarnya penghematan yang dilakukan bila menerapkan value engineering pada 
tahap perencanaan. 
3. Mengetahui apakah penerapan studi Value Engineering pada proyek pembangunan hotel dapat 
meningkatkan efisiensi dari segi biaya dan waktu serta kualitas. 
 
Manfaat Penelitian 
 Manfaat untuk bidang konstruksi manajemen dan untuk masyarakat pada umumnya 
adalah: 
1. Sebagai referensi dalam mengambil keputusan dalam pembangunan proyek sejenis agar dapat 
optimal. 
2. Memberikan alternatif solusi untuk pencapaian efisiensi dalam pembangunan gedung dengan 
konsep yang sejenis. 
3. Mengetahui komponen komponen dalam pembangunan gedung dengan yang dapat dihemat 
sehingga dapat meningkatkan efisiensi. 
4. Sebagai pembelajaran bagi masyarakat awam tentang penerapan VE dapat diaplikasikan dalam 
segala bidang proyek. 
METODE 
Jenis Data 
Jenis data yang akan digunakan sebagai bahan penelitian ada 2 jenis yaitu : 
1. Data primer 
Data primer dari penelitian ini adalah Rencana Anggaran biaya ( RAB ) dan jadwal pengerjaan. 
2. Data Skunder 
Penelitian ini data sekunder berupa data pendukung yang dijadikan referensi dalam analisis 
VE. Data sekunder meliputi daftar harga satuan, data bahan dan tenaga kerja. 
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Teknik pengumpalan data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini ada 3 kegiatan yaitu : 
1. Studi Pustaka 
Studi ini digunakan untuk mencari data data dan informasi yang relevan tentang landasan teori 
yang bersumber pada referensi yang sesuai dengan topik penelitian. 
2. Observasi 
Pada tahap ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke obyek penelitian untuk 
melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan yang berhubungan dengan penelitian. 
3. Wawancara 
Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi 
langsung dari sumbernya  
Analisis Data 
Dalam penelitian ini maka peneliti mengunakan tahapan yang ada pada studi Value Engineering 
yaitu dapat dijelaskan dengan tabel dibawah ini. 
 
Gambar 1. Alur Proses Studi VE [5] 
 
Tahap Pra Studi 
Tahap ini adalah tahap awal studi VE yaitu Pengumpulan informasi ini diusahakan sebanyak 
mungkin mengenai desain perencanaan proyek mulai dari data umum sehingga batasan desain yang 
ditetapkan dalam proyek tersebut menjadi jelas. 
Pada proyek ini pekerjaan meliputi : 
1. Pekerjaan Pondasi 
Pekerjaan ini adalah pekerjaan penting yang pertama kali dilakukan untuk membangun sebuah 
gedung agar dapat berdiri dengan baik sesuai dengan perencanaan. 
2. Pekerjaan struktur. 
Pekerjaan ini meliputi pekerjaan pembuatan rangka bangunan, pekerjaan pembuatan sloof, 
pekerjaan kolom , balok, balok praktis, pekerjan plat beton dan pekerjaan struktur atap.  
3. Pekerjaan arsitektur. 
Pekerjaan ini meliputi pekerjaan dinding, pekerjaan plafon, pekerjaan tampak bangunan, 
pekerjaan pemasangan kramik. 
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4. Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal (M/E) 
Pekerjaan ini meliputi pekerjaan instalasi listrik, pekerjaan pembuatan penghawaan buatan, 
pekerjaan plumbing, pekerjaan pemadam kebakaran, pekerjaan instalasi lift, pekerjaan instalasi 
sistem komunikasi dan pekerjaan pemasangan kamera keamanan. 
5. Pekerjaan Interior desain. 
Pekerjaan ini meliputi pekerjaan pembuatan pintu dan jendela, pekerjaan pembuatan interior 
dalam kamar seperti tempat tidur dan meja, serta pekerjaan interior di lobby serta ruang ruang 
lainnya yang ada dalam gedung tersebut seperti interior restoran, ruang pertemuan dan ruang 
serba guna. 
6. Pekerjaan Sarana Penunjang.  
Pekerjaan ini meliputi pekerjaan pembuatan taman, pemasangan paving, fasilitas parkir, 
fasilitas pegawai dan fasilitas umum. 
 
Tahap Informasi 
 Pada tahap ini diperlukan data untuk melengkapi informasi pada tahap selanjutnya. Biaya 
total proyek dapat dilihat dalam tabel 1, sedangkan untuk biaya yang lebih terperinci dapat dilihat 
pada lampiran. 
Tabel 1 Rekapitulasi Biaya Proyek 
NO PEKERJAAN  BIAYA (Rp) 
01. Pekerjaan pondasi 724.004.800  
02. Pekerjaan struktur 2.834.700.000  
03. pekerjaan arsitektur 3.127.661.975  
04. Pekerjaan M/E 4.490.492.700  
05. Pekerjaan interior 4.307.290.700  
06. Pekerjaan lansekap 342.804.380  
07. Pekerjaan prasarana penunjang 178.342.200  
   TOTAL 16.005.296.755  
Dari data Tabel 1 maka dapat diolah dengan pareto analisis dapat dijelaskan dengan grafik sebagai 
berikut ini : 
 
Gambar 2. Diagram Pareto Analisis Item Kerja 
Dengan mempertimbangkan waktu yang tersedia maka studi VE dalam tesis ini hanya 
difokuskan kepada nilai prosentase tinggi yaitu item pekerjaan M/E atau pekerjaan mekanikal dan 
Elektrikal. 
 Pekerjaan mekanikal dan elektrikal pada proyek pembangunan gedung ini  terdiri dari 
beberapa bagian yang meliputi beberapa pekerjaan pekerjaan utama yang dapat dijelaskan dalam 
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Tabel 2. Perincian Pekerjaan M/E 
NO PEKERJAAN BIAYA 
01. Pekerjaan instalasi listrik  1.122.500.000  
02. Pekerjaan Penghawaan Buatan  1.278.000.000  
03. pekerjaan Plumbing  451.777.700  
04. pekerjaan lift  540.000.000  
05. Pekerjaan pemadam kebakaran  886.315.000  
06. Pekerjaan telpon  183.750.000  
07. Pekerjaan CCTV  28.150.000  
  TOTAL  4.490.492.700  
Rincian biaya tersebut dapat dikembangkan pada analisis biaya yang berikut ini : 
Tabel 3 Analisis Pareto pekerjaan M/E 
NO PEKERJAAN BIAYA % 





03. pekerjaan plumbing 451.777.700 10,06 





06. Pekerjaan telpon 183.750.000 4,09 
07. Pekerjaan CCTV 28.150.000 0,63 
 
TOTAL 4.490.492.700 100,00 
Pekerjaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 
 
Gambar 3. Diagram Pareto Pekerjaan M/E 
 
Tahap Analisa Fungsi 
Tahap ini diidentifikasikan dari kata kerja aktif dan kata benda. Identifikasi ini dilakukan 
secara acak dan selanjutnya dikelompokan serta diidentifikasi masing masing jenis. 
Dengan mengunakan standar ASTM UNIFORMAT II [6] maka identifikasi fungsi sesuai 
dengan hasil tahap sebelumnya dapat ditunjukan dengan tabel 4 dibawah ini. 
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Tabel 4 Identikasi fungsi HVAC 
SERVICE HVAC Energy supply 
  Heat generating sistem 
  Cooling generating system 
  Distribution system 
  Terminal and pacage unit 
  Control  
 Pada tahap ini dilakukan aktifitas untuk mendifinisikan fungsi pekerjaan HVAC. Sebuah 
fungsi dalam VE harus didefinisikan dengan dua kata yang dimulai dari kata kerja dan diakhiri kata 
benda seperti dalam tabel 4 dibawah ini : 
Tabel 4. Definisi fungsi pekerjaan HVAC 
PEKERJAAN Kata Kerja Kata benda Fungsi 
 mengatur Suhu udara primer 
AC mensirkulasi udara primer 
 menjaga Suhu udara primer 
 menjaga kelembaban skunder 
 Klasifikasi ini dilakukan terhadap seluruh elemen fungsi dari masing masing fungsi yang 
ada sehingga dapat diketahui dengan jelas klasifikasi fungsi yang ada pada item pekerjaan seperti 
tabel dibawah ini : 




Fungsi skunder yang disyaratkan 
Menjaga kelembaban 






 Pada tahap pengembangan nilai ini digunakan analisis FAST yang berguna untuk 
menggambarkan hubungan fungsi dalam sebuah proyek yang bertujuan untuk memudahkan 
pemahaman tentang kebenaran fungsi. Hubungan tersebut dapat terlihat dalam customer FAST 
diagram seperti Gambar 4. 
 
Tahap Kreasi 
Setelah mengetahui fungsi dasar dan fungsi pendukung dari HVAC  maka hal hal yang 
menjadi pertimbangan dalam memberikan alternatif untuk item ini adalah : 
1. Biaya awal. 
Biaya yang dikeluarkan untuk pembelian bahan atau material dan pemasangan bahan. 
2. Biaya oprasional. 
Biaya yang digunakan selama umur hidup bangunan tersebut. 
3. Biaya efisiensi energi. 
Biaya yang dibutuhkan untuk mengoprasikan sistem tersebut. Semakin sedikit konsumsi energi 
yang dikeluarkan maka semakin baik. 
Beberapa alternatif mengunakan teknik brainstorming yang didapat setelah mempertimbangkan 
beberapa pertimbangan maka : 
1. mengunakan AC split wall. 
2. Mengunakan AC split wall dengan mengunakan teknologi inverter. 
3. Mengunakan sistem AC tipe VRV atau variable refrigerant valve . 
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Gambar 4. Analisis FAST pekerjaan AC 
 
Tahap Evaluasi 
Tahap ini adalah tahap dimana dilakukan analisis terhadap masukan masukan dan ide yang 
didapat. Beberapa langkah yaitu : 
1. Analisis keuntungan dan kerugian. 
Analisa ini mengunakan tabel dengan mengalokasikan antara keuntungan dan kerugian 
yang didapat dalam kriteria yang didapat pada tahap sebelumnya. 
Tabel 6. Analisis keuntungan dan kerugian AC SPLIT WALL 
AC SPLIT WALL 
Keuntungan Kerugian 
Mudah  didapat di pasar Biaya listrik tinggi 
Biaya perawatan murah Jangkauan unit terbatas 
Harga unit bersaing  
Tabel 7. Analisis keuntungan dan kerugian AC SPLIT WALL WITH INVERTER 
AC SPLIT WALL WITH INVERTER 
Keuntungan Kerugian 
Biaya listrik hemat Harga unit lebih mahal 
Biaya perawatan murah Jangkauan unit terbatas 
Mesin lebih awet  
Tabel 8. Analisis keuntungan dan kerugian AC WITH VRV SYSTEM 
AC WITH VRV SYSTEM 
Keuntungan Kerugian 
Biaya listrik hemat Harga unit mahal 
Jangkauan unit lebih jauh Biaya aksesoris lebih mahal 
biaya perawatan murah  
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Langkah selanjutnya adalah mengunakan Analisis Paired Comparison (PCA) untuk 
memperoleh keputusan dari alternatif yang telah diambil pada tahap sebelumnya. Langkah 
pertama adalah mendaftar beberapa parameter yang akan dibandingkan dengan pareameter 
lainnya. Hasil hitungan dengan nilai parameter tertinggi memiliki tingkat kepentingan yang 
besar. 
Pada analisis paired comparison dilakukan pembagian poin (allocation point) dan 
matrik pembagian poin (point sharing matrix) untuk masing masing parameter. Penentuan poin 
alokasi masing masing parameter mengunakan survei kuesioner.  
Tabel 9. Parameter pembagian poin
Kode Parameter 
A Biaya Awal 
B Potensi peningkatan Biaya 
C Potensi peningkatan mutu 
D Biaya oprasional 
E Penghematan energi 
Tabel 10. Alokasi poin nara sumber 
Parameter Key letter Max point point R point 
Biaya Awal A 9 1 8 
Potensi peningkatan Biaya B 9 7 2 
Potensi peningkatan mutu C 9 6 3 
Biaya oprasional D 9 5 4 
Penghematan energi E 9 8 2 
TOTAL 
 
45 27 19 
Setelah dilakukan alokasi poin maka dihitung maksimum poin dengan persamaan : 
paired comparison = 
       
 
 
Maksimum poin = 
               
                       
  




Maksimum poin = 1,9 
Tabel 11.  Point sharing matrix nara sumber 1 
 
B   C   D   E   
A a 25% a 25% A 25% a 100% 
  b 75% c 75% D 75% e 0% 
 
B   b 60% B 60% b 50% 
  
  c 40% D 40% e 50% 
   
C   C 60% c 40% 
    
  D 40% e 60% 
     
D   d 40% 
       
e 60% 
       
E   
Pengunaan matrik pembagian point ini mengunakan sekala kepentingan sebagai berikut : 
1. Besar 100%-0% 
2. Sedang 75%-25% 
3. Kecil 60%-40% 
4. Seimbang 50%-50% 
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Tabel 12.  Bobot point sharing narasumber 1 
 
B   C   D   E 
 
SCORE 
A a 0,48 a 0,48 a 0,48 a 1,90 
3,33 




b 1,14 b 1,14 b 0,95 
4,66 
   
c 0,76 d 0,76 e 0,95 
   
C 
 
c 1,14 c 0,76 
4,09 
     
d 0,76 e 1,14 





       
e 1,14 




         
Hasil dari paired comparison adalah bobot untuk masing masing parameter. Setelah bobot dari 
masing masing parameter diketahui maka dilanjutkan dengan analisis decision matrix. Analisa 
ini adalah sebuah metode yang berguna untuk  mengambil keputusan keputusan yang 
dipengaruhi oleh beberapa parameter. Penentuan peringkat ini ini adalah sebagai berikut : 
 
Tabel 13. Tabel bobot 
Peringkat Keterangan 






2. Matrik Keputusan 
Data dari tiap tiap nara sumber yang berkepentingan maka didapat hasil sebagai 
berikut: 
Tabel 14. Matrik keputusan 
No ALTERNATIF  BOBOT 
CONV. VRV 
Rating nilai Rating nilai 
1 Biaya Awal 3,33 5 16,6 1 3,325 
2 Potensi peningkatan Biaya 4,66 5 23,2 1 4,655 
3 Potensi peningkatan mutu 4,09 2 8,1 4 16,34 
4 Biaya oprasional 3,71 2 7,4 4 14,82 






Tabel 15 Tabel rekap hasil 
No Keterangan CONVERTER VRV 
1. nara sumber 1 61,94 52,06 
2. nara sumber 2 57,6 54,3 
3. nara sumber 3 40,29 52,36 
4. nara sumber 4 38,72 54 
    198,55 212,72 
Dari hasil wawancara dan mengunakan Paired Comparison Analysis serta Decision 
Matrix maka didapatkan hasil bahwa pengunaan sistem penghawaan buatan dengan sistem 
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 Pada tahap ini bertujuan untuk mengembangkan dari hasil analysis decision matrix pada 
tahap sebelumnya maka digunakan analisa life cycle cost yang bertujuan untuk meliha apakah 
alternatif yang telah dipilih dapat juga meningkatkan nilai dimasa yang akan data 
Life cycle cost (LCC) pada VE didefinisikan sebagai nilai saat ini yang mencakup 
keseluruhan biaya proyek meliputi biaya investasi awal, biaya oprasional, biaya kepemilikan dan 
nilai akhir proyek pada umur rencana yang ditentukan sehingga berfokus pada nilai untuk 
menentukan alternatif yang didefinisikan untuk menghasilkan fungsi dasar, maka keseluruhan 
harus dapat dibandingkan. 
Elemen yang diperhitungkan adalah dalam analisis ini adalah : 
1. Biaya awal 
a. Biaya awal atau yang disebut biaya produk (item cost) yaitu biaya yang digunakan untuk 
membangun atau memproduksi suatu produk. 
b. Biaya pengembangan (development cost), yaitu semua biaya yang berkaitan dengan proses 
desain, pengujian, pembuatan maket,dan lain lain. 
c. Biaya implementasi, yaitu biaya yang dipersiapkan sebagai antisipasi setelah gagasan yang 
diajukan dipilih seperti biaya desain ulang, pengujian, administrasi, pelatihan dan 
dokumentasi. 
d. Biaya lain lain, yaitu biaya yang bergantung dari perubahan yang ada seperti biaya 
peralatan, bunga pendanaan, biaya jasa dan pengeluaran lainnya. 
2. Biaya tahunan 
a. Biaya oprasional. Biaya ini adalah biaya pengeluaran tahunan yang asuransi, biaya jasa 
lainnya. 
b. Biaya berulang lainnya (other recurring cost ), biaya pengunaan tahunan peralatan yang 
terkait dengan suatu produk serta biaya pendukung tahunan untuk oprasional manajemen 
pusat. 
3. Biaya tidak berulang 
a. Biaya pergantian dan perbaikan. Yaitu perkiraan biaya kerusakan atau pengantian yang 
telah diprediksi. 
b. Nilai sisa (salvage) yaitu nilai guna yang tersisa dari suatu produk yang ada pada akhir 
masa layanan. 
Dengan adanya biaya biaya yang disebutkan diatas maka dalam tahap ini peneliti 
mengunakan analisis Present worth.  
Pengertian Present Worth adalah jumlah ekuivalen bersih pada saat ini yang menggambarkan 
perbedaan antara pengeluaran ekuivalen dan pemasukan ekuivalen dari sebuah arus kas investasi 
berdasarkan tingkat suku bunga yang terpilih. Pada metode ini semua aliran kas dikonversikan 
menjadi nilai sekarang (Present Worth). Secara matematis nilai sekarang dari suatu aliran kas 
TPW = -P + A(
 
 
      – A 
 
 
     + F  
 
 
      
Dengan : 
TPW adalah Total Present Worth 
F adalah Future worth 
P adalah Present worth 
A adalah annual amount 
 i adalah interest atau tingkat suku bunga yang digunakan  
n adalah waktu 
Dalam fase ini juga harus memperhatikan masalah mengenai kehandalan, kenyamanan 
pelanggan, pengendalian mutu, biaya modal, biaya oprasional dan pemeliharaan, biaya selama 
siklus hidup, jadwal, resiko, ketersediaan dan presepsi  
Analisis yang digunakan dalam tesis ini adalah beberapa tingkat suku bunga yang berlaku dan 
tingkat inflansi yang ditentukan oleh keadaan ekomoni pada saat proyek tersebut berlangung. 
analisis Life Cycle Cost dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini : 
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tahun       
 
suku bunga 10%       
 
inflansi 5%       
        
AC 
konvensional AC Inverter AV VRV sistem 
    
Present worth Present worth Present worth 
              
1 Biaya Awal 
 













Biaya Implementasi     -Rp213.000.000  
            
2 Biaya Tahunan 
 












    
      
3 Biaya tidak berulang       
  
Biaya Perawatan -Rp596.818.565  -Rp740.783.663  -Rp594.104.872  
  
Nilai sisa 0,385  Rp40.551.473   Rp49.572.023   Rp69.400.832  
            


















 Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dengan mengunakan tahapan kerja yang ada 
dalam value engineering maka dapat disimpulkan bahwa : 
1. Komponen pekerjaan dengan harga tertinggi dalam pembangunan gedung yang berfungi 
sebagai hotel adalah pekerjaan mekanikal dan elektrikal (M/E) sehingga pekerjaan tersebut 
memiliki potensi penghematan cukup tinggi. 
2. Pengunaan sistem penghawaan buatan dengan mengunakan sistem AC sistem Variable 
Refrigerant Valve (VRV) menghasilkan penghematan sebesar 10,80% dari siklus hidup yang 
dihitung dengan asumsi pengunaan selama10 tahun. 
3. Penerapan sistem kerja dengan mengunakan Value engineering dapat meningkatkan dalam 
efisiensi waktu serta kualitas tetapi efisiensi biaya didapatkan tidak pada saat awal 
pembangunan tetapi didapatkan pada saat diperhitungkan nilai manfaat dimasa yang akan 
datang. 
Adapun saran terhadap penelitian ini yaitu penggunaan studi Value Engineering pada proyek 
bangunan gedung seharusnya dilihat dari segala aspek yang ada dari bangunan tersebut sehingga 
didapat nilai efisiensi yang menyeluruh. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya melakukan analisis 
sosial dan dampak lingkungan agar studi Value Engineering memperoleh hasil analisis yang lebih 
detail dan akurat yang akan berimplikasi terhadap keseluruhan pembangunan.  
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